


Diagramma di GANTT Aeroporto Fontanarossa Catania Lavori di 

riqualifica uffici direzionali

Aerostazione Corpo B
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Ottenimento pass aeroportuali 15

Opere preliminari 2

Demolizioni, Rimozione materiale di risulta 3

Installazione impianto di climatizzazione ed adeguamento sistema 

antincendio
7

Impianto di estrazione d'aria 4

Impianto idrico-sanitario-riscaldamento 3

Impianto elettrico, speciali e di illuminazione 6

Opere in cartongesso 6

Controsoffitto 6

Istallazione corpi Illuminanti 4

Massetto di sottofondo per pavimentazioni 3

Posa in opera di pavimentazione e rivestimenti 6

Posa in opera di pareti di cristallo trasparente ed infissi 6

Preparazione del fondo delle pareti con stuccatura e rasatura 2

Tinteggiatura ed applicazione grafiche 3

Spostamento, trasporto ed istallazione arredi 5
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