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Impianto e Smantellamento del Cantiere

1.1.1.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi final 

1.1.6.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 

1.2.4.1 Trasporto di materie, provenienti da pe 

1.4.1.2 Scarificazione a freddo di in ambito ex 

1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in 

1.4.5 Trasporto di materie provenienti dalle 

AP.01 Demolizione vuoto per pieno di una 

3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture

6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con tout-ve

6.1.2.1 Fondazione stradale eseguita con misto

6.1.3.1 Conglomerato bituminoso per strato di p

6.1.4.1 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso

6.1.5.1 Conglomerato bituminoso chiuso per per

6.2.7.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di

6.2.15.1 Fornitura e collocazione di orlatura ret

6.6.1 Fornitura e collocazione di segnali stra

6.6.7.1 Fornitura e collocazione di segnale rett 

6.6.8.1 Fornitura e collocazione di segnale rett

6.6.9 Fornitura e collocazione, su sostegno da

6.6.17 Fornitura e collocazione di palo in

6.6.21 Esecuzione di strisce orizzontali 

6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali

19.6.1 Fornitura e posa in opera, di

AP.02 Realizzazione di recinzione in acciaio

AP.03 Realizzazione di pavimentazione

AP.04 Sistemazione di aree a verde

AP.16 F.p.o. di segnale stradale

AP.17 F.p.o. di archetto parapedonale

AP.27 Opera stradale consistente nel taglio

6.4.3 Fornitura e posa in opera di caditoia 

6.4.5.2 Fornitura e posa in opera di telaio e c 

6.4.10.1 Fornitura e posa in opera di canaletta 

6.4.10.3 Fornitura e posa in opera di canaletta

AP.14 Fornitura e posa in opera di n. 01

13.3.5.5 Fornitura e posa in opera di tubazioni 

13.3.5.7 Fornitura e posa in opera di tubazioni 

13.3.5.9 Fornitura e posa in opera di tubazioni 

AP.15 Fornitura e posa in opera di pozzetto 

AP.18 Fornitura e posa in opera di GRUPPO DI 

AP.19 F.P.O. di IDRANTE A COLONNA 

SOPRASUOLO 

AP.20 Fornitura e posa in opera di GRUPPO 

AP.21 F.p.o. di cartello segnaletico in 

AP.22 Fornitura e posa in opera di ARMADIETTO 

AP.23 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE 

AP.24 Fornitura e posa in opera di Vasca 

AP.25 Fornitura e posa in opera di Box per 

AP.26 F.p.o. di Valvola di Intercettazione a 

AP.28 Fornitura e posa in opera di n. 1 

18.5.2.6 Fornitura e collocazione di conduttori 

18.5.4.1 Fornitura e collocazione di conduttori 

18.5.4.2 Fornitura e collocazione di conduttori 

18.7.2.1 Esecuzione di giunzione derivata, con

18.7.6 Fornitura e posa in opera di dispersore 

18.8.2.3 Fornitura e posa in opera entro scavo 

di

AP.06 F.p.o. di armadio stradale realizzato 

AP.07 F.p.o. in opera di cavo di rete UTP cat

AP.08 F.p.o. di interruttore (32A 

AP.09 F.p.o. di interruttore (16A 

AP.10 F.p.o. di interruttore (10A 

AP.11 F.p.o. di pozzetto in PVC, dimensioni 

AP.12 F.p.o. di switch industriale (tipo o 

AP.13 F.p.o. di presa di corrente bipasso 

AP.05 Fornitura e posa in opera di n. 62 

AP.15 Fornitura e posa in opera di pozzetto 

Opere provvisionali e di sicurezza
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Descrizione Lavorazioni Progetto

Cronoprogramma

Fasi Realizzative
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UTILIZZO ANTICIPATO AREA EX CAMPO SPORTIVO E RIQUALIFICA VIABILITÀ DI ACCESSO
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