



AEROPORTO FONTANAROSSA CATANIA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE LANDSIDE E AIRSIDE

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO - SAC S.p.A.
Area Manutenzione



geom. Andrea Musumarra

ing. A. Valentini
S.A.C. - Società Aeroporto Catania
AEROPORTO FONTANAROSSA
Dott. Ing. Agata Alessandra Valentina Grasso
Manutenzione Impianti Climatici

geom. Antonio Luciano Ardiri
S.A.C. - Società Aeroporto Catania
AEROPORTO FONTANAROSSA
Antonio Luciano Ardiri
Responsabile Manutenzione Airside

geom. Salvatore Carobene

CRONOPROGRAMMA

Cod. MIA:

Cod. CdP:

DATA PROGETTO
AGGIORNAMENTI

FEBBRAIO 2019

Numerazione Tavola

ES_SMAV_CR

SCALA:

L'ACCOUNTABLE MANAGER
Ing. Antonio Palumbo



P.H. PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E SISTEMI
Ing. Luigi Bonfiglio



P.H. AREA DI MOVIMENTO
Ing. Gianluca Storaci



P.H. MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E SISTEMI
geom. Andrea Musumarra



P.H. TERMINAL
Ing. Antonio Palumbo



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L'AMMINISTRAZIONE

L'IMPRESA

Riferimento Elenco Prezzi			DESCRIZIONE	FASI OPERATIVE TRIENNALI													
				1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE	9° MESE	10° MESE	11° MESE	12° MESE		
1		AP.01	Fornitura e posa in opera di concime														
2		AP.02	Diserbo chimico totale a largo spettro														
3		AP.03	Disinfestazione eseguita in tutte le aree														
4		AP.04	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a														
5		AP.05	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a														
6		AP.06	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a														
7		AP.07	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a														
8		AP.08	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a														
9		AP.09	Taglio del tappeto erboso con tosaerba,														
10		AP.10	Taglio del tappeto erboso con tosaerba,														
11		AP.11	Taglio del tappeto erboso con tosaerba,														
12		AP.12	Manutenzione FULL RISK, per anni 3 (tre)														
13		AP.13	Potatura di palme di alto fusto, mediante														
14		AP.14	Potatura di contenimento, eventuale rimo														
15		AP.15	Decespugliamento di cigli e bordi strada														
16		AP.16	Decespugliamento delle pertinenze stradali														
17		AP.17	Taglio di canneti ed arbusti dalle pertinenze														
18		AP.18	Scerbatura manuale in aiuole fiorite														
20		26.1.32	Transenna modulare di tipo prefabbricato														
21		26.1.34	Transenna a quadrilatero, per delimitazi														
22		26.1.36	Catena in PVC di colore bianco/rossa														
23		26.1.37	Colonna in PVC di colore bianco/rossa														
24		26.3.7.5	Cartelli da applicare a muro o su superfici														
25		26.1.39	Coni per delimitazione di zone di lavoro														
26		26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul														
27		26.6.12	Giubbetto ad alta visibilità di vari col														